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NOTE RELATIVE  

AU PROGRAMME DE TRAVAUX CONNEXES 

 

Le programme de travaux connexes à l’aménagement foncier agricole et forestier et environnemental 
d’AZEREIX-OSSUN, avec extension sur la commune d’IBOS, a été définitivement arrêté par la Commission 
Départementale d’Aménagement Foncier des Hautes-Pyrénées en date du 6 octobre 2020. 

Les travaux connexes ont été cartographiés sur le plan correspondant, chaque élément faisant l’objet d’un 
numéro. 

Par ailleurs, ont été reportés à la suite de la présente note les détails quantitatifs de ces travaux. 

La maîtrise d’ouvrage des travaux connexes sera assurée par l’Association Foncière d’Aménagement Foncier 
Agricole et Forestier (AFAFAF) d’AZEREIX-OSSUN, instituée par arrêté préfectoral du 13 février 2019. 
 
Cette association regroupe l’ensemble des propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre 
d’aménagement foncier d’AZEREIX-OSSUN, avec extension sur la commune d’IBOS. 
 
Elle est administrée par un bureau comprenant un Conseiller Départemental, le Maire de chaque commune 
concernée par l’aménagement foncier ou un conseiller municipal désigné par lui, ainsi que des propriétaires 
désignés pour moitié par les conseils municipaux des communes d’AZEREIX et d’OSSUN, et pour moitié par la 
chambre d’agriculture.  
 
Monsieur Francis BORDENAVE, Maire d’OSSUN, a été élu Président de l’AFAFAF d’AZEREIX-OSSUN  
par délibération du bureau en date du 7 novembre 2019. 
 
La comptabilité de l’AFAFAF est tenue par Madame la Trésorière de TARBES-ADOUR-ECHEZ. 
 
L’AFAFAF d’AZEREIX-OSSUN assurera le règlement des dépenses relatives aux travaux qu’elle réalisera. 

 



 

En ce qui concerne l’investissement, l’AFAFAF sera intégralement remboursée du montant toutes taxes 
comprises de ces dépenses par le Syndicat Mixte de la zone aéroportuaire de Tarbes-Lourdes-Pyrénées,  
maître d’ouvrage de la ZAC aéroportuaire de Tarbes-Lourdes-Pyrénées (dite ZAC Pyrénia), en application 
de deux conventions signées les 20 décembre 2019 et 8 juin 2020. Aucune contribution financière ne sera 
donc demandée aux propriétaires. 

En ce qui concerne le fonctionnement (entretien et gestion des ouvrages), l’AFAFAF aura le choix entre deux 
possibilités : 

 soit la rétrocession de son patrimoine aux communes concernées, qui prendraient alors intégralement 
en charge les dépenses de fonctionnement ; 

 soit la conservation de son patrimoine : dans ce cas, l’AFAFAF sera habilitée à recouvrer les sommes 
correspondantes auprès des propriétaires intéressés. Les dépenses seront réparties par le bureau 
proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par l’aménagement foncier. 
L’exploitant pourra se substituer à son (ses) propriétaire(s) bailleur(s). 

 

 



AFAFE intercommunal d'AZEREIX-OSSUN
TRAVAUX CONNEXES

DETAIL QUANTITATIF

Réf. 1.1.1.A 1.1.1.B 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4.A 1.2.4.B 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.A 1.2.B 1.2.C 1.2.D 1.2.E 1.2.F 1.3.1 1.3.2

2 45 500 700 1 75 16/11/2020 au 28/02/2021

3 330 16/11/2020 au 28/02/2021

4 150 55 350 20 250 16/11/2020 au 28/02/2021

5 3000 16/11/2020 au 28/02/2021

6 2117 16/11/2020 au 28/02/2021

7 2 320 16/11/2020 au 28/02/2021

8 150 16/11/2020 au 28/02/2021

10 1 20 16/11/2020 au 28/02/2021

11 9000 100 150 9000 220 16/11/2020 au 28/02/2021

12 15 500 40 16/11/2020 au 28/02/2021

13 80 250 16/11/2020 au 28/02/2021

14 60 16/11/2020 au 28/02/2021

15 500 60 2600 16/11/2020 au 28/02/2021

18 2 16/11/2020 au 28/02/2021

20 100 350 1000 16/11/2020 au 28/02/2021

21 550 84 10 400 16/11/2020 au 28/02/2021

22 200 16/11/2020 au 28/02/2021

24 200 1 350 16/11/2020 au 28/02/2021

25 1 16/11/2020 au 28/02/2021

26 2000 1500 1 15 16/11/2020 au 28/02/2021

27 150 16/11/2020 au 28/02/2021

28 600 16/11/2020 au 28/02/2021

29 2600 2000 1 500 16/11/2020 au 28/02/2021

30 180 170 16/11/2020 au 28/02/2021

33 270 130 1 16/11/2020 au 28/02/2021

33 0,80 01/09/2021 au 31/12/2021

34 260 16/11/2020 au 28/02/2021

35 0,85 01/09/2021 au 31/12/2021

35 1 01/09/2021 au 31/10/2021

40 30 25 25 16/11/2020 au 28/02/2021

42 50 8 16/11/2020 au 28/02/2021

43 10 10 10 16/11/2020 au 28/02/2021

44 300 16/11/2020 au 28/02/2021

45 250 250 16/11/2020 au 28/02/2021

46 3,66 01/09/2021 au 31/12/2021

47 1200 16/11/2020 au 28/02/2021

48 100 100 20 200 16/11/2020 au 28/02/2021

49 380 130 16/11/2020 au 28/02/2021

51 270 16/11/2020 au 28/02/2021

55 4200 16/11/2020 au 28/02/2021

60 40 2000 300 16/11/2020 au 28/02/2021

62 40 200 500 40 16/11/2020 au 28/02/2021

Ensemble 100 10 200 200 16/11/2020 au 28/02/2021

TOTAL 11600 4200 5 195 1350 40 2917 450 100 2620 22200 214 500 500 920 2250 6 725 2305 18 5,31 1 1400 250 250 235 235

Suppression 
bois  taillis + 

nettoyage limite
(m2)

Arrachage  
arbre isolé 

(u)

Arrachage 
haie 

classe 1
 (ml)

Chargement  
évacuation en 
déchetterrie 

(m3)

Plantation 
compensa-

toire de haie 
(ml)

Nettoyage 
roncier avec 
conservation 

arbres et 
arbustes de plus 

de 3 m
(m²)

Comble-
ment pour 

plate-
forme
(m3)

I - MISE EN ETAT DE CULTURE

N° sur 
PLAN

1.1 
ARRACHAGE - DEFRICHEMENT

1.3
TRAVAUX EN REGIE

Enlèvement 
parc/cabanes/

container 
(u)

Arrachage  
replantation 

arbre ou 
arbuste  

(u)

Girobroya
ge 

(m2)

Elagage 
(ml)

Dessou-
chage

 (u)

Arrachage 
haie classes

 2 et 3 
(ml)

Remise en 
culture

(m2)

Remise en 
culture 

chemin en 
terre
(ml)

Arase-
ment de 

talus 
(ml)

Comble-
ment 

ancien 
chemin

(m3)

Comble-
ment de 

fossé
(ml)

Décais-
sement     

(m3)

Mise à 
disposition d'une 
pelle mécanique 

(h)

Plantatio
n de bois 

(m2)

Dépose de 
clôture 

(ml)

Période de réalisation 
envisagéeTransport  

camion rayon inf, 
à 10km  

(h)

Planta-
tion arbre 

isolé 
(u)

Pose de 
clôture 

(ml)

Restaura
tion du 
milieu 
(ha)

Ense-
mencem

ent 
prairie 

(ha)



AFAFE intercommunal d'AZEREIX-OSSUN
TRAVAUX CONNEXES

DETAIL QUANTITATIF

2.3
DRAINAGE

2.4
 FORAGE

2.5
 IRRIGATION

Réf. 2.1.1.A 2.1.1.B 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2.0 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.3.1 2.4.1 2.5.1

2 12 01/09/2021 au 31/10/2021

12 350 6 16/11/2020 au 28/02/2021

14 210 300 01/09/2021 au 31/10/2021

15 150 130 01/09/2021 au 31/10/2021

23 1 1 01/09/2021 au 31/10/2021

29 100 01/09/2021 au 31/10/2021

30 01/09/2021 au 31/10/2021

32 25 6 01/09/2021 au 31/10/2021

44 2 01/09/2021 au 31/10/2021

45 2 20 01/09/2021 au 31/10/2021

48 10 01/09/2021 au 31/10/2021

49 350 300 400 300 300 01/09/2021 au 31/10/2021

50 1 16/11/2020 au 28/02/2021

53 230 16/11/2020 au 28/02/2021

57 30 12 01/09/2021 au 31/10/2021

62 20 16/11/2020 au 28/02/2021

63 1 01/09/2021 au 31/10/2021

64 1 16/11/2020 au 28/02/2021

Ensemble 200 100 16/11/2020 au 28/02/2021

TOTAL 580 30 735 300 400 300 300 10 200 102 2 1 18 158 430 2 1 1

Période de réalisation 
envisagée

Curage 
de fossé

(ml)

Entrée 
parcelle
Ø 300 mm

(u)

Remodelage 
des berges 
pour pose 
pont dalle 

(forfait)

Pose de buses 
diamètre 
300 mm

 (ml)

Curage 
de fossé

Larg. + 0,2 m
Prof. + 0,1 m

(ml)

Curage 
de fossé

Larg. 2,2 m
Prof. 1 m

(ml)

Drainage
compensatoire

(ha)

Création de 
forage

Ø 300 mm
Prof. 14 m

(forfait)

Pose de buses 
diamètre 
400 mm 

(ml)

Pose de 
drains 

diamètre
 160 mm

(ml)

Entrée 
parcelle
Ø 600 mm

(u)

Tête de buse 
de sécurité

(u)

II - AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Curage 
de fossé

Larg. 2,5 m
Prof. 1,2 m

(ml)

Adaptation du réseau 
d'irrigation d'Azereix 

au nouveau parcellaire
(forfait)

N° 
PLAN

2.2 
BUSAGES-PONTS

Création de 
fossé

profondeur
0,50 m à 1 m

(ml)

Création Pont 
dalle ruisseau 

franchissement 
5 ml 
(u)

Création 
d'une noue
profondeur

0,50 m
(ml)

2.1
 FOSSÉS

Curage 
de fossé
Larg. 2 m

Prof. 0,7 m
(ml)



AFAFE intercommunal d'AZEREIX-OSSUN
TRAVAUX CONNEXES 

DETAIL QUANTITATIF

Réf. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8 3.9 3.9.a 3.9.b

2 6000 3000 3000 1200 300 1100 180 1200 16/11/2020 au 28/02/2021

3 4500 2250 2250 900 225 16/11/2020 au 28/02/2021

9 3000 1500 1500 600 150 16/11/2020 au 28/02/2021

16 390 195 195 78 20 371 2505 01/09/2021 au 31/12/2021

17 900 6000 01/09/2021 au 31/12/2021

19 1500 500 01/09/2021 au 31/12/2021

23 900 450 450 180 45 585 3900 01/09/2021 au 31/12/2021

27 1200 600 200 16/11/2020 au 28/02/2021

30 960 480 480 192 48 16/11/2020 au 28/02/2021

31 3000 1500 1500 600 150 16/11/2020 au 28/02/2021

41 240 240 240 96 24 16/11/2020 au 28/02/2021

45 1050 1050 1050 420 105 16/11/2020 au 28/02/2021

62 400 200 200 80 20 16/11/2020 au 28/02/2021

TOTAL 21640 11465 10865 4346 1087 1100 2036 15105 500 200

Période de réalisation 
envisagée

Réfection de voirie Couche 
de finition grave siliceuse 
de largeur 3ml sur 0,15 m 

(m3)

Terrassement  
pour réfection 

de voirie       
(m2)

Réfection de 
chemins en terre 

(ml)

Création de 
chemin en 

terre 
(ml)

III - VOIRIE D'EXPLOITATION

N° 
PLAN

Nettoyage       
(m2)

Terrassement  
pour création 

de voirie       
(m2)

Géotextile 
anticontaminant  

largeur 3ml 
(m2)

Empierrement Couche de 
fondation grave siliceuse

 de largeur 3ml sur 0,40 m 
(m3)

Empierrement Couche de 
finition grave siliceuse

 de largeur 3ml sur 0,10 m 
(m3)

Fossés latéraux        
1 ml de large 

profondeur 0,50 m            
(ml)


